

Sanierung der Sportanlage Stacherholz verzögert sich

11. März 2025

Im Juni 2024 hat das Arboner Stimmvolk der Sanierung der Sportanlage Stacherholz – Teilprojekt 1: Neubau Kunstrasenspielfeld West, Sanierung Naturrasenspielfeld Ost, Sanierung Korbballfeld, Umgebungsarbeiten – zugestimmt. Aufgrund einer Einsprache verzögert sich allerdings der Start für den Neubau des Kunstrasenplatzes. Gegenwärtig laufen Bemühungen, mit der einsprechenden Partei eine Einigung zu finden. Der Stadt Arbon ist daran gelegen, das Projekt möglichst zeitnah umzusetzen. Wann der Baustart erfolgen kann, lässt sich allerdings erst dann sagen, wenn das Einspracheverfahren abgeschlossen ist und die Baubewilligung erteilt wurde. Nach Erhalt der Bewilligung sind rund sechs bis sieben Monate für das Ausschreibungsverfahren und die Ausführungsplanung zu berücksichtigen.