

Kontaktperson

Felix Baumgartner

Telefon direkt 071 447 14 93

E-Mail felix.baumgartner@arbon.ch

Arbon, 9. September 2024

UNICEF Kinderfreundliche Gemeinde

Schlussbericht Umsetzung Aktionsplan 2020 bis 2024

1. Ausgangslage
2. Gremien
3. Umsetzung Aktionsplan 2020 bis 2024

1. Ausgangslage

Die Stadt Arbon wurde am 20. November 2020 in einem Kooperationsprojekt zusammen mit den Primarschulgemeinden Arbon, Frasnacht und Stachen sowie der Sekundarschulgemeinde Arbon zum zweiten Mal mit dem UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert. Grundlage für die Rezertifizierung war ein Evaluationsbericht¹ sowie ein Aktionsplan², welchen es bis 2024 umzusetzen gilt. Der Aktionsplan wird ergänzt von einem Massnahmenkatalog³, welcher für die operative Ebene die Massnahmen genauer definiert und bei der Umsetzung des Aktionsplans Orientierung bietet.

Das Controlling des Umsetzungsprozesses ist im Papier "Controllingprozess Umsetzung Aktionsplan 2020 bis 2024" vom 3. März 2021 geregelt.

Folgende Controllingmassnahmen wurden umgesetzt:


- 1) Die Massnahmenverantwortlichen informierten gegenseitig in einem jährlichen Austausch den Umsetzungsstand der Massnahmen.
- 2) Die Steuergruppe überprüfte anschliessend an den Austausch der Massnahmenverantwortlichen jährlich den Stand des Umsetzungsprozesses und diskutierte ob Korrekturbedarf besteht.

Die im Aktionsplan 2020 bis 2024 gesetzten Ziele wurden grossmehrheitlich erreicht. Um den Stand des Umsetzungsprozesses zum Ende des laufenden Aktionsplans festzuhalten, wird der vorliegende Schlussbericht verfasst.

¹ Siehe [Evaluationsbericht](#)

² Siehe [Aktionsplan 2020 bis 2024](#)

³ Der Massnahmenkatalog ist für den internen Gebrauch vorgesehen und nicht öffentlich publiziert.



2. Gremien

UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Das Label "Kinderfreundliche Gemeinde" wird von UNICEF Schweiz und Liechtenstein vergeben. Die Stadt Arbon befindet sich aktuell im zweiten Zyklus. Während einem Zyklus wird seitens UNICEF eine Zwischenevaluation gefordert. Ansprechperson seitens UNICEF Schweiz und Liechtenstein ist:

- Mona Meienberg, Ansprechperson Kinderfreundliche Gemeinde

Steuergruppe

Die bestehende Steuergruppe überwacht und verantwortet den Umsetzungsprozess. Mitglieder:

- Behördenmitglied Ressort Soziales/Gesellschaft Stadt Arbon (ab April 2023)
- Leitung Abteilung Soziales/Gesellschaft Stadt Arbon, Vorsitz
- Behördenmitglied Primarschulgemeinde Arbon
- Behördenmitglied Primarschulgemeinde Frasnacht
- Behördenmitglied Primarschulgemeinde Stachen
- Behördenmitglied Sekundarschulgemeinde Arbon
- Leiterin Stabsstelle Stadtentwicklung Stadt Arbon (bis März 2023)

Projektleitung

Die Projektleitung wird von der Steuergruppe beauftragt für die operative Umsetzung des Controllingprozesses.

- Leiter Bereich Gesellschaft Stadt Arbon

Projektteam


Das Projektteam unterstützt die Projektleitung bei der Umsetzung des Controllings. Mitglieder:

- Schulleitung Primarschulgemeinde Arbon
- Schulleitung Primarschulgemeinde Frasnacht
- Schulleitung Primarschulgemeinde Stachen
- Schulleitung Sekundarschulgemeinde Arbon
- Fachmitarbeiterin Bereich Gesellschaft Stadt Arbon
- Persönlicher Mitarbeiter Stadtpräsident Stadt Arbon (ab April 2023)
- Leitung Stadtentwicklung Stadt Arbon (ab April 2023)

Massnahmenverantwortliche

Die federführenden Personen bzw. Massnahmenverantwortlichen setzen die im Aktionsplan 2020 bis 2024 angestrebten Massnahmen um.





3. Umsetzung Aktionsplan 2020 bis 2024

Handlungsfeld 1, Treffpunkte für Kinder und Jugendliche

1.1 Mitwirkungsprozess Treffpunkte

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Der Mitwirkungsprozess Stadtworkshop junges Arbon (www.arbon.ch/jungesarbon) wurde unter Einbezug interessierter Kinder und Jugendlicher sowie involvierter Organisationen und Entscheidungsträgerinnen und -trägern durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen wurden bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Projekte (Sportfabrik, Winterkino, Jungendkulturraum) begleitet und die Angebot über die Projektphase hinaus gesichert.

1.2 Partizipatives Budget

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Das partizipative Budget wurde im Rahmen der Umsetzung von Massnahme 1.1 installiert.

1.3 FerienSpass Arbon

Status: Erledigt, Ziele erreicht


Kommentar: Das Angebot vom FerienSpass Arbon wird während den Frühlings- und Herbstferien angeboten, kontinuierlich weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Nutzenden angepasst. Zudem wurde ein Konzept für den FerienSpass Arbon erarbeitet und die Ziele geschärft.

Handlungsfeld 2, Institutionalisierte Kinder- und Jugendpartizipation

2.1 Institutionalisierte Partizipation in den Klassen und Schulhäusern

Status: Ziele nahezu erreicht

Kommentar: Auf Primarstufe bestehen in fast allen Schulhäusern Partizipationsmöglichkeiten. Eine flächendeckende Umsetzung konnte nicht vollständig erreicht werden und wird weiterhin angestrebt. Auf Sekundarstufe wurde die Massnahme ganz umgesetzt.



2.2 Städtisches Kinder- und Jugendhearing

Status: Ziele nicht erreicht

Kommentar: Eine Projektskizze wurde erarbeitet. Die Umsetzung konnte aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Zudem wurde die projektspezifische Mitwirkung (z.B. Stadtworkshop junges Arbon) fokussiert.

2.3 Informationsvermittlung Partizipationsprozesse

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Es wurde ein Umsetzungskonzept der Kampagne "Junge wirken mit!" (www.arbon.ch/jungewirkenmit) in Zusammenarbeit mit den Schulen erarbeitet und implementiert. Zudem wurden alle Teams der Schulen über das Umsetzungskonzept an einzelnen Sitzungen informiert. Bei neuen Mitwirkungsprozessen wird das Umsetzungskonzept angewandt.

Handlungsfeld 3, Mitwirkung Entwicklungsprozesse

3.1 Projektspezifische Mitwirkung

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Stadtintern wurde ein entsprechendes Gefäss geschaffen, um städtische Mitwirkungsprozesse zu koordinieren. Durch Anpassungen im städtischen Projektmanagement sind erneut Anpassungen notwendig. Die Mitwirkungsprozesse sind auf www.arbon.ch/mitwirkung aufgeführt.

3.2 Förderung ePartizipation


Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Die ePartizipationsplattform wurde erfolgreich umgesetzt und in verschiedenen Mitwirkungsprozessen eingesetzt (siehe www.arbon.ch/mitwirkung).

3.3 Spielstädtli

Status: Ziele nicht vollständig erreicht

Kommentar: Die Idee des Spielstädtlis wurde in der Nutzungsstrategie Altstadt aufgegriffen und ist zudem in weitere Planungsinstrumente eingeflossen, welche zum aktuellen Stand noch nicht verabschiedet sind.



Handlungsfeld 4, Förderung nachbarschaftliche Kooperation

4.1 Stadtworkshops in den Stadtteilen/Quartieren

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Seit 2020 wurde der Stadtworkshop Frasnacht 2020 sowie der Stadtworkshop Weiher plus umgesetzt (siehe www.arbon.ch/mitwirkung).

4.2 Vermittlung freiwillige Begleitpersonen

Status: Erledigt, Ziel teilweise erreicht

Kommentar: Die Vermittlungsplattform freiwillig engagiert?! ist seit März 2024 online. Die Implementierung läuft und ist noch nicht abgeschlossen.

Handlungsfeld 5, Präventionsangebote und -projekte

5.1 Koordination schulischer Präventionsinhalte

Status: Erledigt, Ziele teilweise erreicht

Kommentar: Eine Zusammenstellung der laufenden Präventionsangebote wurde erstellt. Eine engere Kooperation wird seitens der Schulleitenden als nicht sinnvoll erachtet.

Handlungsfeld 6, Frühe Förderung

6.1 Weiterentwicklung Angebot "Frühe Förderung"


Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Jährlich wird ein Arboner Elternbildungspass erarbeitet und auf der App „Parentu“ publiziert. 2024 trat die kantonale Gesetzesänderung zum selektiven Obligatorium vorschulischer Sprachförderung (SOVS) in Kraft. Aus diesem Grund wurde die Erarbeitung eines Nachfolgeprojekts für das "Programm Frühe Förderung" initiiert.

6.2 Projekt Elternbildung

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Das Projekt Erziehungspartnerschaft Eltern und Schule wurde umgesetzt und ausgewertet.



Handlungsfeld 7, Vereinbarkeit Beruf und Familie

7.1 Konzept familien- und schulergänzende Betreuung

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Das Reglement zum Bezug von Betreuungsgutschriften für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung in der Stadt Arbon (Betreuungsgutschriftenreglement) sowie eine dazugehörige Verordnung wurde erarbeitet und verabschiedet. Die Umsetzung läuft seit August 2024.

7.2 Vereinbarkeit und Teilhabe bei städtischen Angeboten

Status: Ziele nicht vollständig erreicht

Kommentar: Das Thema konnte aus Ressourcengründen nicht umgesetzt werden und wird im Aktionsplan III unter Punkt 4.1.4 „Fördern der Teilhabemöglichkeiten an städtischen Angeboten“ wieder aufgegriffen. Punktuell konnten jedoch Verbesserungen erzielt werden.

Handlungsfeld 8, Freizeitinfrastruktur

8.1 Punktuelle Optimierungen Schwimm- und Strandbad

Status: Ziele teilweise erreicht

Kommentar: Eine Mitwirkung zum Schwimmbad wurde im Frühjahr 2022 durchgeführt (siehe www.arbon.ch/mitwirkung). Einzelne Anliegen konnten bereits umgesetzt werden, andere sind noch pendent.

Eine Mitwirkung zum Strandbad konnte bisher nicht umgesetzt werden. Unter anderem auch, weil der Sanierungsbedarf im Schwimmbad höher ist.

8.2 Punktuelle Optimierung eines Spielplatzes mit Erneuerungsbedarf


Status: Ziele teilweise erreicht

Kommentar: Das Thema konnte gesetzt werden, jedoch wurde zwischen 2020 bis 2024 kein Spielplatz umfassend erneuert.

8.3 Kinder- und jugendfreundliche Standortförderung

Status: Ziele erreicht

Kommentar: Das UNICEF-Label wird projektspezifisch und in der Strategie Zukunft Arbon (siehe www.zukunftarbon.ch) thematisiert.



8.4 Förderung Vergünstigungen mit KulturLegi

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Es konnte erreicht werden, dass die KulturLegi für Angebote der Stadt akzeptiert wird (Einzeleintritt und Saisonabo Bäder, FerienSpass). Zudem wurden einzelne Kulturinstitutionen sowie die Arboner Vereine regelmässig sensibilisiert. Das Angebot hat sich deutlich erweitert.

Handlungsfeld 9, Vereinslandschaft

9.1 Institutionalisierung Forum Vereine

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Das Forum Vereine wird jährlich durchgeführt und somit die Vernetzung der Vereine untereinander und mit der Stadt gestärkt.

9.2 Förderung Vereinsmitgliedschaft

Status: Erledigt, Ziele erreicht


Kommentar: Das Thema wurde am Forum Vereine 2020 aufgegriffen. Zudem wurde beim Relaunch der städtischen Webseite das Vereinsverzeichnis aktualisiert. Die Vereine wurden motiviert, den FerienSpass als Werbefenster zu nutzen. Zudem wurde das Festival der Vereine im Sinne von Projektunterstützung initiiert und begleitet. Im Jahr 2025 ist vorgesehen, die Beiträge für die Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen zu erhöhen.

Handlungsfeld 10, Sicherheit im öffentlichen Raum

10.1 Sicherheit im öffentlichen Raum als Querschnittsaufgabe

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Ein Entwurf eines Sicherheitskonzepts wurde unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte erarbeitet. Zudem wurden Sicherheitsanliegen in den Stadtworkshops „Frasnacht 2020“ und „Weiher plus“ explizit aufgenommen und bearbeitet. Des Weiteren wurde ein Langsamverkehrskonzept mit dem Fokus der Schulwegsicherheit erarbeitet.



Handlungsfeld 11, Kommunikation

11.1 Kommunikation als Querschnittsaufgabe

Status: Erledigt, Ziele erreicht

Kommentar: Es wurde ein attraktiver Flyer des Aktionsplans erarbeitet und eine Infoseite auf der städtischen Webseite publiziert, auf welche die Schulen verlinken. Zudem sind an den städtischen Liegenschaften und den Schulhäusern Plaketten mit dem UNICEF-Label angebracht. Das UNICEF-Logo ist auch auf den Stadteinfahrtstafeln ersichtlich. Auf der Webseite der Standortförderungskampagne Zukunft Arbon (www.zukunftarbon.ch) sind ebenfalls Inhalte zum UNICEF-Label zu finden. Auf den Werbemitteln von Dienstleistungen, Projekten oder Veranstaltungen wird das UNICEF-Label ebenfalls konsequent abgebildet. Im Rahmen von Medienberichten wird möglichst auf das UNICEF-Label hingewiesen, wenn es sinnvoll erscheint.